

**ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ НАУЧНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
«ПЕРВОМАЙСКАЯ СЕЛЕКЦИОННО-ОПЫТНАЯ СТАНЦИЯ
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ»**

ПРИКАЗ № 110

07.11.2025г.

г. Гулькевичи

«Об утверждении плана мероприятий и плана графика перехода ФГБНУ Первомайская СОС» на использование отечественного офисного и программного обеспечения на период до 31 декабря 2026г.»

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации от 3 октября 2016 г. № АД-П9-5884 «Об обеспечении выполнения плана действий по переходу на принципы наилучших доступных технологий (далее – НДТ) и внедрению современных технологий в федеральных государственных унитарных предприятиях, федеральных бюджетных учреждениях, государственных корпорациях, организациях с участием государства», в целях перехода ФГБНУ Первомайская СОС на использование отечественного программного обеспечения приказываю:

1. Утвердить план мероприятий перехода ФГБНУ Первомайская СОС на использование отечественного офисного и программного обеспечения на период до 31 декабря 2025г.
2. Утвердить план- график перехода ФГБНУ Первомайская СОС на использование отечественного офисного и программного обеспечения на период до 31 декабря 2025г.
3. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой.
4. Настоящий приказ вступает в силу со дня подписания и подлежит размещению на официальном сайте ФГБНУ Первомайская СОС.

Директор



А. В. Логвинов

С приказом ознакомлены

Контрактный управляющий



С.Ю.Руденко

Инженер-системный
администратор



А.Н.Борисенко

План мероприятий
перехода ФГБНУ Первомайская СОС на использование отечественного офисного и
программного обеспечения на период до 31 декабря 2026 г.

п/п	Наименование мероприятия	Срок выполне ния	Ожидаемый результат
1. Мероприятия, направленные на подготовку к переходу на использование отечественного офисного и программного обеспечения в ФГБНУ Первомайская СОС			
1.1.	Разработка, согласование и утверждение мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения	ноябрь- декабрь 2025г.	Регламентация перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения
1.2.	Размещение плана мероприятий (плана-графика) перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения в информационно телекоммуникационной сети Интернет.	-	Информирование сотрудников о плане мероприятий (плане графике) перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения
2. Мероприятия, направленные на модернизацию прикладного программного обеспечения информационных систем и модернизацию технологической инфраструктуры в ФГБНУ Первомайская СОС в целях обеспечения совместимости с отечественным программным обеспечением.			
2.1.	Аудит совместимости информационных систем, иных информационных компонентов с отечественным офисным и программным обеспечением.	1 квартал 2026г.	Получение перечня сведений о совместимости информационных систем, иных информационных компонентов с офисным и отечественным программным обеспечением
2.1.1	Проведение детального тестирования предоставленных отечественных налогов офисного программного обеспечения, информационных систем, иных информационных компонентов с отечественным программным обеспечением.	2-3 квартал 2026г.	Анализ полученных результатов с выделением найденных проблем совместимости, способами и сроками исправления найденных проблем.
2.2.	Оценка финансовых возможностей проведения мероприятий по переходу на отечественное офисное и программное обеспечение за счет объёмов бюджетных ассигнований на 2025-2026 гг.	4 квартал 2025г.- 1 квартал 2026г.	Внесение изменений в бюджет ФГБНУ Первомайская СОС, направленных на закупку отечественного офисного и программного обеспечения и модернизированных информационных систем, иных информационных компонентов.

2.3.	Внесение изменений в план-график закупок товаров, работ, услуг ФГБНУ Первомайская СОС проведения торгов.	1 квартал 2025г. - 3 квартал 2026г.	Заключение муниципальных контрактов на закупку отечественного офисного и программного обеспечения и модернизированных информационных систем, иных информационных компонентов.
3. Мероприятия, направленные на обеспечение перехода ФГБНУ Первомайская СОС на использование отечественного офисного и программного обеспечения.			
3.1.	Установка отечественного офисного и программного обеспечения на рабочие места, где модернизация информационных систем, иных информационных компонентов не требовалась.	3-4 квартал 2026г.	Достижение показателей плана-графика перехода на отечественное офисное и программное обеспечение ФГБНУ Первомайская СОС.
3.2.	Техническое сопровождение автоматизированных рабочих мест с установленным отечественным офисным программным обеспечением.	постоянно	Поддержание автоматизированных рабочих мест с установленным отечественным офисным и программным обеспечением в рабочем состоянии.
4. Иные мероприятия.			
4.1.	Обучение сотрудников навыкам по настройке и эксплуатации отечественного офисного программного обеспечения.	2-4 квартал 2026г.	Повышение уровня квалификации по использованию отечественного офисного и программного обеспечения.

План - график
перехода ФГБНУ Первомайская СОС на использование отечественного офисного и
программного обеспечения на период до 31 декабря 2026 г.

п/п	Наименование категории (типа) программного обеспечения	Наименование целевого показателя	2025 г.	2026г.
			Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения	Индикатор эффективности перехода на использование отечественного офисного и программного обеспечения
1	2	3	4	5
1	Текстовый редактор, табличный редактор, редактор презентаций, коммуникационное программное обеспечение, программное обеспечение файлового менеджера, органайзер, средства просмотра или офисный пакет, включающий не менее 4-х из указанных категорий программного обеспечения	Доля отечественного программного обеспечения, используемого и предоставляемого пользователям в ФГБНУ Первомайская СОС, с использованием автоматизированных рабочих мест и (или) абонентских устройств радиоподвижной связи, и (или) серверного оборудования, и (или) с применением” облачной” технологии от общего объема используемого офисного программного обеспечения, %	не менее 10%	не менее 70%
2.	Операционные системы	Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого в ФГБНУ Первомайская СОС, на автоматизированных рабочих местах пользователя и (или) на серверном оборудовании, от общего количества используемых операционных систем, %	не менее 5 %	не менее 100%

3.	Почтовые приложения	Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 10%	не менее 70%
4.	Справочно-правовая система	Доля пользователей, использующих отечественное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 10%	не менее 70%
5.	Программное обеспечение системы электронного документооборота	Доля пользователей в ФГБНУ Первомайская СОС, использующих отечественное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %	не менее 10%	не менее 70%
6.	Средства антивирусной защиты	Доля отечественного программного обеспечения, установленного и используемого в ФГБНУ Первомайская СОС, от общего объема, используемого программного обеспечения, %	не менее 100%	не менее 100%
7.	Интернет-браузеры	Доля пользователей в ФГБНУ Первомайская СОС, использующих отечественное программное обеспечение, от общего числа пользователей, %.	не менее 80%	не менее 90%